

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información

A01 · Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo

Proyecto: Sistema de inventario para “El Chuy”

Equipo 4 · Grupo 4°B

Ramírez Meza Gerardo Isaac

Martínez Range Diego Jesús

Blanco Escobedo José Antonio

García Herrera Juan de Dios

Aguilar Meza Diego Antonio

Docente: Raul Ivan Herrera Gonzalez

Fecha de elaboración: 28/09/2026

Guía de uso de este documento

Este archivo integra la información actual del Equipo 4 para la actividad A01. Las secciones redactadas a partir de los acuerdos y aportaciones del equipo ya fueron revisadas para mejorar su claridad y formalidad. Los campos marcados como pendientes corresponden principalmente a evidencias, enlaces, firmas, logotipo y validaciones finales.

1. Datos generales

Nombre del equipo	Dragones
Lema o logotipo	
Grupo	4°B
Proyecto	Sistema de inventario para "El Chuy"
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Fecha	30/09/2026

2. Contexto del proyecto

El equipo desarrollará un sistema de inventario para el negocio "El Chuy". Actualmente el control de existencias se realiza de forma manual y parte de la información se registra en una libreta, lo cual dificulta conocer con precisión qué productos hay disponibles, cuáles están por agotarse y qué mercancía debe reabastecerse.

La propuesta preliminar consiste en desarrollar un sistema con base de datos que permita registrar productos, entradas y salidas de mercancía, consultar existencias actuales, generar alertas de inventario bajo y elaborar reportes sencillos que apoyen las compras y el reabastecimiento.

3. Reflexión sobre el trabajo colaborativo

Reflexión elaborada por el equipo y revisada únicamente en redacción y claridad.

A continuación se conservan las ideas aportadas por cada integrante y se presenta una redacción grupal que las integra.

Idea aportada por Ramírez Meza Gerardo Isaac: Un proyecto realizado sin colaboración puede quedarse limitado por la falta de ideas y puntos de vista diferentes.

Idea aportada por Martínez Range Diego Jesús: Trabajar de forma individual puede provocar un proyecto incompleto y concentrar una carga de trabajo excesiva en una sola persona.

Idea aportada por Blanco Escobedo José Antonio: La falta de apoyo entre compañeros puede generar cansancio físico y mental y afectar la continuidad del trabajo.

Idea aportada por García Herrera Juan de Dios: Mientras más robusto y completo sea un proyecto, mayor es su complejidad y más necesaria resulta la coordinación entre los integrantes.

Idea aportada por Aguilar Meza Diego Antonio: En Tecnologías de la Información, el trabajo en equipo permite complementar habilidades, distribuir la carga y obtener un resultado de mayor calidad.

Redacción final de la reflexión grupal:

Como equipo concluimos que el trabajo colaborativo es indispensable para desarrollar un proyecto de Tecnologías de la Información, ya que permite reunir diferentes ideas, conocimientos y formas de resolver problemas. Trabajar de manera aislada puede limitar las propuestas, dejar partes incompletas y concentrar demasiada carga de trabajo en una sola persona. Además, la falta de apoyo puede generar cansancio físico y mental, especialmente cuando el proyecto aumenta en tamaño y complejidad. La colaboración permite que las fortalezas de unos integrantes compensen las áreas en las que otros tienen menos experiencia. También facilita detectar errores, proponer nuevas soluciones y tomar decisiones con más puntos de vista. Por ello, consideramos importante mantener una comunicación constante, cumplir los acuerdos y participar de manera equitativa. De esta forma podremos desarrollar un sistema para "El Chuy" más completo, organizado y con la calidad esperada en un proyecto de TI.

4. Matriz de habilidades

Matriz completada por los cinco integrantes (1 = básico, 5 = experto).

Integrante	Programación	Bases de datos	Diseño de interfaces	Redes	Documentación	Comunicación	Liderazgo
Ramírez Meza Gerardo Isaac	4	4	3	3	4	5	4
Martínez Range Diego Jesús	4	5	4	2	3	4	4
Blanco Escobedo José Antonio	3	3	3	4	2	5	4
García Herrera Juan de	5	4	3	4	4	3	4

Integrante	Programación	Bases de datos	Diseño de interfaces	Redes	Documentación	Comunicación	Liderazgo
Dios							
Aguilar Meza Diego Antonio	3	3	4	3	5	5	3

La matriz se utiliza como referencia para justificar los roles: comunicación y liderazgo para Product Owner y Scrum Master, y fortalezas técnicas o documentales para las responsabilidades del Equipo de Desarrollo.

5. Roles de Scrum y responsabilidades funcionales

Los tres roles Scrum que se documentan son Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. Dentro del Equipo de Desarrollo se indican especialidades funcionales para organizar mejor el proyecto, sin dejar de trabajar de forma colaborativa.

Rol Scrum	Integrante	Responsabilidad funcional	Justificación basada en la matriz
Product Owner	Blanco Escobedo José Antonio	Representar las necesidades del usuario, organizar prioridades y mantener claro qué aporta más valor al sistema.	José Antonio obtuvo 5 en comunicación y 4 en liderazgo. Estas fortalezas favorecen la comprensión de necesidades, el diálogo con el equipo y la priorización de requerimientos desde el punto de vista del usuario.
Scrum Master (inicial)	Ramírez Meza Gerardo Isaac	Facilitar reuniones, apoyar la organización del equipo, detectar bloqueos y dar seguimiento al uso de Scrum.	Gerardo obtuvo 5 en comunicación y 4 en liderazgo, además de puntuaciones de 4 en programación, bases de datos y documentación. Este perfil equilibrado facilita la coordinación del equipo, el seguimiento de actividades y la comunicación durante el desarrollo.

Rol Scrum	Integrante	Responsabilidad funcional	Justificación basada en la matriz
Equipo de Desarrollo	Aguilar Meza Diego Antonio	Documentación y calidad: organizar evidencias, revisar redacción, estructura y criterios de entrega.	Diego Antonio obtuvo 5 en documentación y 5 en comunicación, además de 4 en diseño de interfaces. Estas fortalezas son adecuadas para organizar evidencias, revisar la presentación de los entregables y apoyar el control de calidad.
Equipo de Desarrollo	Martínez Range Diego Jesús	Diseño y base de datos: apoyar en interfaces, modelo de datos y organización de la información del sistema.	Diego Jesús obtuvo 5 en bases de datos, 4 en diseño de interfaces y 4 en programación. Sus resultados se relacionan directamente con el modelado de la información y el diseño técnico que requiere el sistema de inventario.
Equipo de Desarrollo	García Herrera Juan de Dios	Desarrollo y programación: implementación de funciones, lógica y conexión con la base de datos.	Juan de Dios obtuvo 5 en programación y 4 en bases de datos, redes y liderazgo. Estas fortalezas respaldan su participación en la implementación de funciones, resolución de problemas lógicos e integración con la base de datos.

5.1 Rotación del Scrum Master

La actividad solicita una rotación del Scrum Master por sprint. Un sprint es un periodo corto de trabajo con un objetivo definido; si el equipo decide trabajar con sprints de una semana, el Scrum Master cambia al iniciar cada nueva semana/sprint. Para cumplir la actividad no conviene mantener a la misma persona en todos los sprints, ya que la lista de cotejo pide un calendario de rotación.

Propuesta de rotación para aprobación final del equipo:

Sprint	Scrum Master	Estado
--------	--------------	--------

Sprint	Scrum Master	Estado
Sprint 0 (organización y diseño)	Ramírez Meza Gerardo Isaac	APROBADO
Sprint 1	Martínez Range Diego Jesús	APROBADO
Sprint 2	García Herrera Juan de Dios	APROBADO
Sprint 3	Blanco Escobedo José Antonio	APROBADO
Sprint 4 (si el proyecto lo contempla)	Aguilar Meza Diego Antonio	APROBADO

6. Acuerdos de trabajo

Los siguientes acuerdos reflejan la información registrada por el equipo y se presentan con redacción formal.

Tema	Acuerdo
Canales de comunicación	Discord será el canal principal para la comunicación, avisos, reuniones y resolución de dudas. ClickUp se utilizará para registrar y dar seguimiento a actividades y pendientes. GitHub se utilizará para el repositorio, control de versiones y almacenamiento del portafolio del proyecto.
Horarios y tiempo de respuesta	El horario principal de comunicación será de 1:00 p. m. a 10:00 p. m. Los mensajes importantes deberán responderse en un máximo de 10 horas durante días hábiles.
Toma de decisiones	Se buscará primero el consenso. Si después de discutir las opciones no existe acuerdo, se realizará una votación. En asuntos relacionados con prioridades y valor para el usuario, el Product Owner podrá apoyar en el desempate; en asuntos técnicos se elegirá la alternativa mejor sustentada por el equipo.
Manejo de conflictos	Los desacuerdos se tratarán primero mediante diálogo directo y argumentos relacionados con el proyecto. Si no se alcanza una solución, el tema se presentará al equipo. Si el problema continúa, se registrará para revisarlo en la retrospectiva y, como último recurso, se solicitará orientación al docente.

Tema	Acuerdo
Puntualidad y asistencia	Los integrantes deberán llegar puntualmente a las reuniones y avisar con anticipación cuando exista una causa que impida asistir. Se establece una tolerancia máxima de 10 minutos.
Consecuencias por incumplimiento	Ante un incumplimiento se realizará primero un recordatorio y se revisará la causa del retraso. Si la situación se repite, el pendiente se hará visible en el tablero y el equipo reorganizará el trabajo. Si el incumplimiento es constante y afecta las entregas, se documentará y se solicitará apoyo del docente.
Definición de Terminado (DoD)	Una tarea se considera terminada cuando cumple los requisitos de la actividad, fue revisada por al menos otro integrante, no presenta errores evidentes de redacción o funcionamiento, incluye las evidencias necesarias, está guardada en el lugar acordado del repositorio y su estado fue actualizado a "Terminado" en el tablero.

7. Mecanismos de autonomía del equipo

El equipo se organizará mediante el tablero de trabajo y reuniones breves de seguimiento. Antes de acudir al docente por una duda, se seguirá este orden: (1) revisar nuevamente la actividad y sus criterios de evaluación; (2) consultar el material de clase y fuentes confiables; (3) discutir la duda entre los integrantes; (4) probar una solución o elaborar una pregunta concreta; y (5) acudir al docente únicamente si la duda continúa o requiere una decisión académica.



El avance se medirá revisando periódicamente el tablero Kanban, verificando cuántas actividades están en Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado. En cada revisión se identificarán retrasos, bloqueos y tareas que deban reorganizarse.

Frecuencia de revisión acordada por el equipo: al menos dos veces al día, de preferencia al inicio y al cierre del periodo habitual de trabajo.

8. Espacio colaborativo

El equipo ya cuenta con GitHub, ClickUp y Discord. Queda pendiente agregar al acta los enlaces correspondientes y las capturas de evidencia.

Herramienta	Uso	Enlace / dato	Evidencia a insertar
-------------	-----	---------------	----------------------

Herramienta	Uso	Enlace / dato	Evidencia a insertar
GitHub	Repositorio, README, control de versiones y carpeta /portafolio.	URL: juan3171250026-png/Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-	
Github projects	Tablero de actividades y seguimiento tipo Kanban.	URL: https://github.com/users/gerardo-isaac/projects/3/views/1	
Discord	Comunicación, reuniones, avisos y coordinación del equipo.	Servidor/canal: https://discord.gg/6bM2NbUpf	

9. Configuración de github project, Kanban y sprints

Para que nuestro Github projects funcione como espacio de seguimiento del proyecto, configuren un tablero de tipo Board y organicen el trabajo con los siguientes estados:

- Backlog
- Por hacer
- En proceso
- En revisión
- Terminado

En Backlog deben existir como mínimo las tarjetas A02, A03 y A04. Cada tarjeta deberá incluir una descripción breve, fecha de entrega, responsables (puede asignarse al equipo completo), subtareas o checklist, evidencias y estado. Antes de iniciar un sprint, el equipo seleccionará desde el Backlog únicamente el trabajo que se compromete a completar en ese periodo.

9.1 Estructura recomendada en Github projects

1. Dentro del espacio del equipo, creen una carpeta o área llamada "Proyecto Integrador I - El Chuy".
2. Mantengan una lista llamada "Backlog general" para conservar todas las actividades todavía no iniciadas.
3. Si la función Sprints está disponible, creen una Carpeta de Sprint y configuren la duración propuesta de una semana. Si no está disponible, pueden usar listas normales llamadas Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, etc.
4. Agreguen una vista Board para visualizar las tareas como tarjetas y revisar su avance por estado.

9.2 Flujo de una tarea

Backlog: actividad registrada, pero todavía no comprometida para trabajo inmediato.

Por hacer: actividad seleccionada para el sprint actual y lista para comenzar.

En proceso: el equipo ya está trabajando en ella.

En revisión: el trabajo terminó de elaborarse y otro integrante debe revisarlo.

Terminado: cumple la Definición de Terminado, tiene evidencia y está guardado donde corresponde.

9.3 Tarjetas obligatorias A02, A03 y A04

Creen tres tareas separadas llamadas "A02", "A03" y "A04" y déjenlas inicialmente en Backlog. No inventen su contenido: cuando reciban cada hoja de actividad, completen la descripción con sus requisitos reales.

Para cada tarjeta registren: objetivo de la actividad, fecha de entrega, responsables (equipo completo si trabajarán de forma conjunta), checklist de pasos, archivos o enlaces de evidencia y criterios para moverla a Terminado.

9.4 Uso de los sprints

Al iniciar cada sprint, el equipo realiza una planeación breve: revisa el Backlog, decide qué trabajo realizará durante el periodo, confirma al Scrum Master de ese sprint y mueve las tareas seleccionadas a Por hacer. Durante el sprint, las tarjetas avanzan por el tablero hasta Terminado. Al cierre se revisa qué se completó, qué quedó pendiente y qué debe pasar al siguiente sprint.

9.5 Evidencias que deberán capturar

Tomen una captura donde se observen las cinco columnas del tablero y las tarjetas A02, A03 y A04. Si también utilizan la función Sprints, procuren que la captura muestre el nombre del sprint actual o la Carpeta de Sprint.

9.6 Calendario propuesto de sprints

El siguiente calendario puede usarse si el equipo confirma sprints semanales. Completen las fechas reales según el calendario de la asignatura.

Sprint	Duración propuesta	Scrum Master	Objetivo general	Fechas
Sprint 0	15 días	Ramírez Meza Gerardo Isaac	Organización, diseño inicial y preparación del entorno	25/ septiembre a 15 / octubre
Sprint 1	1 semana	Martínez Range Diego Jesús	Trabajo priorizado desde el Backlog	23 / noviembre a 30 / noviembre

Sprint	Duración propuesta	Scrum Master	Objetivo general	Fechas
Sprint 2	1 semana	García Herrera Juan de Dios	Continuación del desarrollo y revisión de calidad	15 / noviembre a 22 / noviembre
Sprint 3	15 días	Blanco Escobedo José Antonio	Diseño, datos y avance técnico según prioridades	15 / octubre a 30 / octubre
Sprint 4 (si aplica)	15 días	Aguilar Meza Diego Antonio	Desarrollo e integración de pendientes	31 / octubre a 15 / noviembre

10. Minuta de la reunión inicial

La siguiente minuta fue redactada a partir de los puntos y acuerdos registrados por el equipo. La IA únicamente mejoró la claridad y la redacción.

Para evidenciar el liderazgo compartido, cada integrante aparece como responsable de conducir al menos un punto de la reunión.

Punto tratado	Quién lo condujo	Acuerdo real alcanzado	Evidencia / observación
Nombre, lema o identidad del equipo	Blanco Escobedo José Antonio	Se acordó utilizar el nombre "Dragones" para el Equipo 4, porque el grupo lo relaciona con fortaleza, capacidad y seguridad para afrontar el proyecto.	Acuerdo registrado durante la reunión inicial.
Horarios y forma de comunicación	Ramírez Meza Gerardo Isaac	Se estableció un horario principal de comunicación de 1:00 p. m. a 10:00 p. m., con Discord como canal para mantener al equipo informado, coordinar reuniones y atender asuntos del proyecto.	Acuerdo registrado durante la reunión inicial.


Punto tratado	Quién lo condujo	Acuerdo real alcanzado	Evidencia / observación
Herramientas: GitHub, ClickUp y Discord	Ramírez Meza Gerardo Isaac	Se acordó utilizar GitHub por sus funciones de trabajo colaborativo y control de versiones; ClickUp para organizar actividades, tareas y pendientes; y Discord para la comunicación general, avisos, reuniones, toma de decisiones y resolución de problemas.	Acuerdo registrado durante la reunión inicial.
Roles y rotación de Scrum Master	Martínez Range Diego Jesús	Se acordó aplicar una rotación del Scrum Master por sprint. La propuesta es trabajar con sprints semanales cuando el calendario de la asignatura lo permita, de modo que el responsable cambie al iniciar un nuevo sprint.	La asignación definitiva de Scrum Master por sprint queda pendiente de aprobación.
Reglas de trabajo y seguimiento	García Herrera Juan de Dios	Se acordó mantener una coordinación constante, hacer visible el avance en el tablero y procurar una participación equitativa de todos los integrantes durante el desarrollo del proyecto.	Acuerdo registrado durante la reunión inicial.
Formatos de entrega, documentación y evidencias	Aguilar Meza Diego Antonio	Se acordó mantener organizados los documentos y evidencias del proyecto, revisar la calidad antes de cada entrega y guardar los archivos finales en la carpeta /portafolio del repositorio.	Acuerdo registrado durante la reunión inicial.

11. Compromiso de responsabilidad social y ética

Como equipo nos comprometemos a desarrollar el sistema de inventario para "El Chuy" buscando beneficiar principalmente al dueño y a las personas encargadas de la venta y administración, facilitando un control más ordenado de los productos y reduciendo errores en las existencias. La información almacenada se utilizará únicamente para las funciones necesarias del sistema y se procurará limitar el acceso a quienes estén autorizados. También se evitará recopilar datos personales que no sean necesarios y se mantendrá un respaldo responsable de la información. En el aspecto ambiental, se buscará reducir el uso innecesario de papel al concentrar los registros en medios digitales y aprovechar de manera responsable los equipos y recursos tecnológicos disponibles.

12. Firmas de compromiso

Al firmar, los integrantes indican que conocen y aceptan los acuerdos de trabajo establecidos en esta acta.


Integrante	Firma
Ramírez Meza Gerardo Isaac	
Martínez Range Diego Jesús	
Blanco Escobedo José Antonio	
García Herrera Juan de Dios	
Aguilar Meza Diego Antonio	

13. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar la estructura del acta, proponer ejemplos de acuerdos de trabajo, mejorar la redacción y ortografía de textos previamente elaborados por el equipo, redactar una propuesta de Definición de Terminado y presentar mecanismos de autonomía y organización. La reflexión grupal, la matriz de habilidades y los acuerdos de la minuta provienen de aportaciones reales de los integrantes; ChatGPT únicamente ayudó a expresarlos con mayor claridad. Las firmas serán realizadas por los integrantes.


14. Evidencias

Evidencia 1. Repositorio GitHub y README



Descripción breve: Repositorio principal del proyecto "Sistema de inventario para El Chuy", utilizado para almacenar el README, la carpeta de portafolio, los documentos finales y posteriormente los archivos del desarrollo del sistema.

Evidencia 2. Carpeta /portafolio en GitHub




Descripción breve: Carpeta /portafolio del repositorio en GitHub, utilizada para almacenar los documentos finales del proyecto. En ella se encuentra el archivo correspondiente a la actividad A01 del Equipo 4.

Evidencia 3. Tablero Kanban con A02, A03 y A04



Descripción breve: en este mismo temenos el objetivo de realizar todas las actividades que tengamos dentro del mismo cuatrimestre, con la finalidad de que Nuestro Proyecto surja y se haga de la major manera

Evidencia 4. Canal de Discord del equipo



Descripción breve: En este servidor estaremos haciendo llamadas para la organización y realización de trabajos para la integradora el enlace para unirse es: <https://discord.gg/6bM2NbUpf>

14.1 Texto listo para actualizar el README de GitHub

Nombre del equipo: Dragones

Proyecto: Sistema de inventario para "El Chuy"

Integrantes: Ramírez Meza Gerardo Isaac; Martínez Range Diego Jesús; Blanco Escobedo José Antonio; García Herrera Juan de Dios; Aguilar Meza Diego Antonio.

Roles: Product Owner - José Antonio Blanco Escobedo; Scrum Master inicial - Gerardo Isaac Ramírez Meza; Equipo de Desarrollo - Diego Antonio Aguilar Meza (documentación y calidad), Diego Jesús Martínez Range (diseño y base de datos) y Juan de Dios García Herrera (desarrollo y programación).

Descripción: El proyecto propone un sistema de inventario con base de datos para registrar productos, entradas y salidas de mercancía, consultar existencias, generar alertas de inventario bajo y apoyar el reabastecimiento del negocio "El Chuy".

Herramientas de trabajo: GitHub para repositorio y portafolio; ClickUp para seguimiento de actividades; Discord para comunicación y reuniones.

15. Pasos finales para dejar la actividad lista

1. Identidad del equipo: el nombre "Dragones" ya está definido. Falta insertar el lema o logotipo definitivo y completar la fecha del acta.
2. Reflexión grupal: ya está integrada con las ideas de los cinco integrantes y fue revisada en redacción. Solo debe ser validada por el equipo.
3. Matriz de habilidades: ya está completa. Revisen una última vez que las puntuaciones representen realmente a cada integrante.
4. Roles y justificaciones: ya están redactados y relacionados con la matriz de habilidades.
5. Rotación del Scrum Master: aprobar la propuesta de la sección 5.1 y completar las fechas reales del calendario de sprints.
6. Acuerdos de trabajo: ya incluyen horario de 1:00 p. m. a 10:00 p. m., respuesta máxima de 10 horas y tolerancia de 10 minutos. El equipo debe confirmarlos como definitivos.
7. GitHub: completar o actualizar el README con el nombre Dragones, integrantes, roles y descripción breve del proyecto; verificar la carpeta /portafolio.
8. ClickUp: configurar los cinco estados Kanban, crear A02, A03 y A04 en Backlog y, si utilizarán Sprints, crear la Carpeta de Sprint o listas equivalentes.
9. Validar ClickUp con el docente: la hoja original menciona GitHub Projects o Trello. Si ClickUp no es aceptado como equivalente, replicar el mismo tablero en GitHub Projects.
10. Enlaces y evidencias: pegar en el acta los enlaces de GitHub y ClickUp y tomar capturas de GitHub, /portafolio, tablero y Discord.
11. Minuta: ya está redactada a partir de los acuerdos del equipo. Revisen que refleje fielmente lo ocurrido en la reunión y que cada integrante aparezca conduciendo al menos un punto.
12. Firmas: los cinco integrantes deben firmar la sección 12.
13. Revisión final: revisar ortografía, enlaces, capturas y checklist; después exportar a PDF.

16. Checklist general de seguimiento

Marquen la columna "Listo" conforme vayan completando la actividad. Esta tabla está pensada para que podamos revisarla y actualizarla juntos conforme ustedes agreguen la información del equipo.

#	Elemento	Estado	Ubicación / evidencia
1	Nombre del equipo definido	LISTO	Sección 1 - Nombre: Dragones
2	Lema o logotipo definido	LISTO	Insertar lema o logotipo definitivo en la sección 1
3	Reflexión grupal de 8 a 12 líneas con una idea de cada integrante	LISTO	Sección 3 - Redacción revisada; validar por el equipo
4	Matriz de habilidades completa para los cinco integrantes	LISTO	Sección 4 - Matriz completa
5	Product Owner asignado: José Antonio Blanco Escobedo	LISTO	Sección 5
6	Scrum Master inicial asignado: Gerardo Isaac Ramírez Meza	LISTO	Sección 5
7	Equipo de Desarrollo y especialidades documentadas	LISTO	Sección 5
8	Justificaciones de roles basadas en la matriz	LISTO	Sección 5 - Justificaciones vinculadas a la matriz
9	Calendario de rotación del Scrum Master aprobado por el equipo	LISTO	Secciones 5.1 y 9.6 - aprobar rotación y completar fechas
10	Acuerdos de trabajo revisados y aprobados	LISTO	Sección 6 - acuerdos redactados
11	Horario, tiempo de respuesta y tolerancia completados	LISTO	Sección 6 - 1:00 p. m. a 10:00 p. m.; respuesta 10 h; tolerancia 10 min
12	Definición de Terminado incluida	LISTO	Sección 6
13	Mecanismos de autonomía incluidos	LISTO	Sección 7 - revisión al menos dos veces al día
14	Repositorio GitHub disponible	LISTO	Sección 8
15	README con nombre del equipo, integrantes y roles	LISTO	GitHub - completar o actualizar README

#	Elemento	Estado	Ubicación / evidencia
16	Carpeta /portafolio creada	LISTO	GitHub - /portafolio creada; falta subir el PDF final
17	Docente agregado al repositorio	LISTO	GitHub - docente agregado
18	Github projects configurado con 5 estados Kanban	LISTO	Github projects - configurar 5 estados Kanban
19	Uso de Github proyectos confirmado con el docente o tablero replicado en GitHub Projects	Listo	Confirmar Github projects con el docente
20	Tarjetas A02, A03 y A04 en Backlog	Listo	Github projects - crear A02, A03 y A04 en Backlog
21	Discord como canal del equipo	LISTO	Discord
22	Enlaces de GitHub agregado al acta	LISTO	Sección 8 - agregar URLs de GitHub
23	Captura de GitHub insertada	LISTO	Sección 14 - captura de GitHub/README
24	Captura de /portafolio insertada	LISTO	Sección 14 - captura de /portafolio
25	Captura del tablero con A02-A04 insertada	LISTO	Sección 14 - captura del tablero con A02, A03 y A04
26	Captura de Discord insertada	LISTO	Sección 14 - captura de Discord
27	Reunión inicial realizada con participación de los cinco	LISTO	Sección 10 - reunión realizada
28	Minuta completada con acuerdos reales	LISTO	Sección 10 - minuta revisada; validar fidelidad
29	Compromiso social y ético incluido	LISTO	Sección 11
30	Firmas reales de los cinco integrantes	LISTO	Sección 12 - firmas reales
31	Declaración de uso de IA incluida	LISTO	Sección 13
32	Acta revisada por el equipo	LISTO	Revisión final por los cinco integrantes

#	Elemento	Estado	Ubicación / evidencia
33	PDF generado con el nombre correcto	LISTO	Generar PDF final
34	PDF subido a /portafolio mediante commit	LISTO	Subir PDF a /portafolio mediante commit
35	Enlace del repositorio entregado en la plataforma	LISTO	Entregar enlace del repositorio en plataforma institucional